QSearch 前端工作任務

2023年度及季度目標

 $Start \rightarrow$

QSearch前端年度目標

前端年度目標-2023年

時間: 2023年3月~12月31日

- 1. Trend++ 前端框架升級
 - 1. Trend 情境分析介面+跨渠道語法編輯器
 - 2. Trend 熱門文章+風向分析功能
 - 3. Trend 嵌入式儀表板(文字雲, 熱度圖, 熱門關鍵字)
- 2. Trend+ 維運
 - 1. 嵌入Trend++儀表板至既有介面、串接新版API
 - 2. 用新版功能取代舊有模組(ex.風向分析、熱門關鍵字)
- 3. BAM 維運
- 4. Pickol 維運
- 5. 其他:協助招募前端工程師、前端技術分享、因應客戶需求調整每季開發項目

QSearch前端季度目標

前端季度目標-Q2

時間: 2023年3月~6月30日

- 1. Trend++ 情境分析介面+跨渠道語法編輯器
 - 1. 以新框架開發情境分析介面+跨渠道語法編輯器
 - 2. 與後端協作儲存情境的API串接
- 2. Trend+ 跨渠道語法API串接+加入新版儲存情境
 - 1. 從Trend++而來的跨渠道語法必須能被正確讀取及渲染
 - 2. 串接新版儲存情境API
- 3. BAM 加入Trend++使用者權限控管
- 4. Pickol 交接
 - 1. 交接Pickol前端程式碼
 - 2. 制定開發維運分工流程
- 5. 其他: 協助招募前端工程師、前端技術分享、因應客戶需求調整開發項目

前端季度目標-Q3

時間: 2023年7月1日~9月30日

- 1. Trend++ 熱門文章+風向分析功能
 - 1. 以新框架重構熱門文章 + 整合風向分析功能
 - 2. 與後端協作風向分析的API串接
- 2. Trend+加入新版熱門文章+風向分析
 - 1. 將新版熱門文章嵌入Trend分析介面,供使用者切換使用
 - 2. 用新版熱門文章+風向分析功能取代舊版模組
- 3. BAM 維運
- 4. Pickol 維運
- 5. 其他:檢驗前端團隊分工流程、前端技術分享、因應客戶需求調整開發項目

前端季度目標-Q4

時間: 2023年10月1日~12月31日

- 1. Trend++ 嵌入式儀表板
 - 1. 制定嵌入式儀表板相關規格
 - 2. 以新框架重構文字雲、熱門關鍵字;新增熱度圖
- 2. Trend+
 - 1. 將新版熱度圖、文字雲嵌入Trend分析介面,供使用者切換使用
 - 2. 用新版熱門關鍵字取代舊版模組
- 3. BAM 維運
- 4. Pickol 維運
- 5. 其他:檢驗前端團隊分工流程、前端技術分享、因應客戶需求調整開發項目